

**Дорожная карта мероприятий МБОУ СОШ №11 по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения                    | Результат   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                                     |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Январь 2022г                        | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Май ежегодно с 2022 года            | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов                   |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО                                       | Май, ежегодно с 2022 года           | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО                                       | Май, ежегодно, 2022–2024 годы       | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной                           | Ежегодно, в течение учебного года в | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br><br>Пакет информационно-методических материалов          |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | организации и родителей обучающихся  | соответствии с графиком                | Разделы на сайте ОО  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года           | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО   |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022 года          | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |
| 9 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в   | В течение всего периода с 2021–2027    | Пакет документов по сетевому взаимодействию  |

|  |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
|  | рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО   | годов                   |   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                         |   |
| 10   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 12   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | Март 2022 года          | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 13   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | до июня 2022 года       | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 14   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации                                       | До 01.09.2022           | Должностные инструкции  |
| 15   | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной  | До 15.06.2022           | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  |

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
|    | образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  |               | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД   |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br><br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.<br><br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД                            |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   | До 30.08.2022 | Учебный план НОО.<br><br>Учебный план ООО.<br><br>План внеурочной деятельности НОО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО  |

|    |  |                         |   |
|----|--|-------------------------|---|
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год   | До 30.08.2023           | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год   | До 30.08.2024           | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год   | До 30.08.2025           | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 22 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год   | До 30.08.2026           | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
|    | новых ФГОС НОО и ООО  |                         |   |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для   | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов       |

|   |   |                         |  |
|---|---|-------------------------|--|
|   | 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   |                         |  |
| 28  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 29  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br>Договор между ОО и родителями  |
| 30  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                         |  |
| 31  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей  | До 1 октября 2021       | План методической работы.  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | года  | Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 32 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы                          | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года<br><br>ежегодно с 2021 по 2026 годы | Протоколы заседаний педагогического совета   |
| 34 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                 | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 35 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                 | План работы педагога-психолога.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                 | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 37  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 38  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Январь 2022 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 39  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 40  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы    | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 41  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026          | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | годы  |  |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |  |
| 42  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                                    | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 43  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| 44  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.<br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 45  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации   |